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Bakalářská práce „Studie průběhu stavby rodinných domů Západní město“ se 
zaobírá v první části popisem samotné stavby a všech stavebních objektů. V další části se 
soustřeďuje na vybrané technologické postupy. V poslední části se práce věnuje studii 
kvality a provádění stavby. Pozornost je částečně věnována také bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. 
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The Bachelor Thesis “Family Houses Západní město Realization Study” deals with 
a general description of building structures in the first chapter. The following chapter 
focuses on selected technological procedures. The last part of the thesis summarizes the 
findings based on construction site’s visits, further analyzes the quality of realization and 
shortly handles the occupational health and safety protection at work. 
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Cílem této práce je popis výstavby komplexu 28 rodinných domů v Praze. Jedná se 
o tři typy nepodsklepených, dvoupodlažních zděných domů s železobetonovými stropy  
a plochými střechami. Hlavní náplní této práce je vyhledávání případných odlišností 
v prováděcí dokumentaci vzhledem ke skutečnému stavu. V neposlední řadě pak také 
zhodnocení provádění vybraných prací a studie kvality realizace těchto prací.  
V rámci této práce bylo mou povinností navštěvovat vybranou stavbu a provádět 
vizuální průzkum celého staveniště. Kromě toho jsem studoval technologické postupy, 
kvalitu a správnost prováděných prací, které byly realizovány v období, během kterého 
jsem tuto práci vytvářel (konec února 2017, až konec května 2017).  
Toto téma jsem si vybral v souvislosti se samotným názvem mého oboru Realizace 
pozemních a inženýrských staveb. Díky neomezenému přístupu na staveniště jsem se 
snažil využít příležitosti sledovat výstavbu přímo a v reálném čase. To mi poskytlo 
mnoho poznatků a zkušeností z praxe. Velmi důležitá byla pro mě také veškerá dostupná 
projektová dokumentace, kterou jsem měl k dispozici. Díky ní jsem mohl komplexně 
mapovat realizaci těchto vybraných typů domů. 
Dalším důvodem k výběru tohoto tématu byla i možnost sledovat stavbu z pohledu 
technického dozoru a příležitost přímo se tak účastnit stavebního procesu.  
Základním kritériem pro splnění zadání této práce, bylo detailní pozorování průběhu 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, POPIS 
STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ A KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
 
V této kapitole se práce zabývá umístěním a obecným popisem celé stavby. Také 
jsou zde popsány jednotlivé stavebně konstrukční řešení všech stavebních objektů. 
 
1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: ZÁPADNÍ MĚSTO – IV.BC ETAPA II 
Katastrální území: Praha – Stodůlky; 755541 
Čísla parcel: 162/296, 162/298, 162/302, 162/303, 162/304, 162/305, 162/308, 162/541,  
162/542, 162/543, 162/544, 162/545 
Místo stavby: Kecova, Praha 13 
Druh stavby: Novostavba 
 
 
Obr. 2 Satelitní mapa místa stavby 
 
1.2 Urbanistické řešení stavby  
Řešené území se nachází v severní části v současnosti se rozvíjejícího území 
Západního Města (městská část Praha 13, Stodůlky). Navrhované rodinné domy  
a inženýrské sítě jsou umístěny severozápadně od křižovatky ulic Bessemerova  
a Laurinova. Tato etapa výstavby rodinných domů navazuje na již realizovanou předchozí 
etapu „Západní město rodinné domy IV.a etapa“.  
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V etapě IV.a je umístěno 23 rodinných domů. Na východě je celé území Západního 
Města dopravně napojeno na ulici Jeremiášova. V docházkové blízkosti se nachází vstup 
do stanice metra Stodůlky.    
 
1.3 Obecný popis stavby 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepené rodinné domy, každý se svou vlastní 
garáží. Všechny domy i garáže jsou vzájemně dilatovány.  
Objekty, které jsou součástí této etapy výstavby  
- 28 rodinných domů (řadové a dvojdomy) s garážemi (RD – 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) 
- úpravy venkovních ploch a jejich povrchů (zahrnuje terénní úpravy, parkovací 
stání a chodníky na pozemcích příslušných k RD, oplocení pozemků RD, opěrné 
zídky mezi pozemky RD)  
- zařízení staveniště – buňkoviště – manipulační a skladovací plochy, plocha  




Obr. 3 Situace II. etapy [1] 
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Přípojky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, plynu, elektro a sítě 
elektronických komunikací jsou rozhodnutím o umístění stavby umístěny a nejsou 
součástí tohoto stavebního řízení. 
 
1.4 Typy domů 
Domy jsou typově stejné. Jedná se o modul řadového domu M700 (7000 mm, krajní 
se liší o šířku stěny a tloušťku zateplení) a 2 typy dvoj domů modulů M820 a M1040A. 
Všechny domy jsou zděné z vápenopískových tvárnic s plochou střechou (ŽB) 
lemovanou atikou, stropy jsou zhotoveny z monolitického železobetonu (ŽB), schodiště 
jsou prefabrikovaná. Nosné zdi jsou pouze obvodové, dispozice je rozdělena pomocí 
příček. Domy nejsou podsklepeny a mají dvě nadzemní podlaží. RD modulu M1040A je 
na rozdíl od ostatních domů vybaven rekuperační jednotkou, předsazenými okny firmy 
ILLBRUCK, dvojnásobnou tloušťkou tepelné izolace a solárními panely na střeše. Řadí 
se tedy do kategorie domů s nízkou energetickou náročností. 
Výškově jsou domy osazeny různě, osazení respektuje upravený terén. 
 
Tab.1 Seznam všech objektů II. etapy 
Rodinné domy 











32 RDB ŘRD 700 389,10 75,44 18,58 94,02 586,89 
33 RDB ŘRD 700 389,20 73,50 18,58 92,08 573,31 
34 RDB ŘRD 700 389,40 75,44 18,58 94,02 586,89 
35 RDB ŘRD 700 389,60 75,44 18,58 94,02 586,89 
36 RDB ŘRD 700 389,70 73,50 18,58 92,08 573,31 
37 RDB ŘRD 700 389,90 75,44 18,58 94,02 586,89 
39 RDB ŘRD 700 389,10 75,44 18,58 94,02 586,89 
40 RDB ŘRD 700 389,20 73,50 18,58 92,08 573,31 
41 RDB ŘRD 700 389,40 75,44 18,58 94,02 586,89 
42 RDB ŘRD 700 389,60 75,44 18,58 94,02 586,89 
43 RDB ŘRD 700 389,70 73,50 18,58 92,08 573,31 
44 RDB ŘRD 700 389,90 75,44 18,58 94,02 586,89 
45 2DB DD 820 390,30 86,21 20,01 106,21 666,75 
46 2DB DD 820 390,50 86,21 20,01 106,21 666,75 
47 2DA DD 1040A 388,16 87,36 20,01 107,37 674,84 
48 2DA DD 1040A 388,16 87,36 20,01 107,37 674,84 
59 2DA DD 1040A 388,45 87,36 20,01 107,37 674,84 
60 2DA DD 1040A 388,95 87,36 20,01 107,37 674,84 
61 2DB DD 820 389,35 86,21 20,01 106,21 666,75 
62 2DB DD 820 389,70 86,21 20,01 106,21 666,75 
63 2DB DD 820 390,15 86,21 20,01 106,21 666,75 
64 2DB DD 820 390,55 86,21 20,01 106,21 666,75 
65 2DA DD 1040A 390,95 87,36 20,01 107,37 674,84 
66 2DA DD 1040A 390,95 87,36 20,01 107,37 674,84 
67 2DA DD 1040A 389,35 87,36 20,01 107,37 674,84 
68 2DA DD 1040A 389,65 87,36 20,01 107,37 674,84 
69 2DA DD 1040A 390,25 87,36 20,01 107,37 674,84 
70 2DA DD 1040A 390,65 87,36 20,01 107,37 674,84 
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Obr. 4 Řadový rodinný dům modul M700 (domy č.32-37,38-44) 
 
 
Obr. 5 Dvojdům modul M820 (domy č.45-46,61-64) 
 
 
Obr. 6 Dvojdům modul M1040A (domy č.47-48,59-60,65-70) [2] 
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Obr. 7 Vizualizace II. etapy výstavby Britská čtvrť [3] 
 
1.5 Stavebně konstrukční řešení domů M700 a M820 
Konstrukční systém objektů je stěnový s ŽB monolitickým stropem. Všechny domy 
mají dvě nadzemní podlaží a vlastní garáž. 
 
1.5.1  Základy 
Domy i garáže jsou založeny plošně na monolitických základových pasech a patce 
z prostého betonu. Šířka základových pasů je 0,90m, resp. 0,60m, resp. 0,40m. Základová 
patka pod krátkou vnitřní stěnou je půdorysného rozměru 0,80 x 2,60m.  
Základy jsou založeny min. 0,4m do rostlého terénu (rezavě hnědý písčitý jíl, F4). 
Vzájemný výškový zlom základů je řešen postupným odskákáním ve sklonu 45°-  60°. 
 
1.5.2  Svislé nosné konstrukce 
Stěny tvoří vápenopískové cihly VAPIS P20, TOH 2,0 min. pevnosti P20,  
které jsou spojeny pomocí tenkovrstvé malty. Tloušťka obvodových stěn řadové soustavy 
nebo dvojdomu je 200 mm a tloušťka obvodových stěn přiléhajících k sousednímu 
objektu je 175 mm. Žádná z přiléhajících stěn není společná. Všechny objekty jsou 
vzájemně dilatovány. Tloušťka vnitřních stěn je 150 mm. Nadpraží úzkých otvorů jsou 
řešena systémovými překlady PREFA(VAPIS) dodavatele tvárnic. Nadpraží nad širšími 
otvory jsou řešena ŽB monolitickým nadpražím v rámci stropů. Zateplení je provedeno 
z polystyrenu ISOVER EPS Greywall plus tl.180 mm. 
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Obr. 8 Schéma půdorysu 1.NP domu M700 
 
1.5.3  Vodorovné nosné konstrukce 
Strop a střecha domu jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami. Tloušťka stropní 
desky nad 1.NP je 230 mm, tloušťka střešní desky domu (strop nad 2.NP) je 200 mm.  
V rámci monolitických desek a obvodových věnců jsou provedena nadpraží nad širokými 
otvory a atiky. 
 
 
Obr. 9 Schéma řezu domu M700 
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1.5.4  Střešní plášť 
Nosná konstrukce střechy je řešena pomocí ŽB monolitické desky uložené  
na obvodové stěny. Desky tvoří plochou střechu s minimálním sklonem směrem  
do vpusti. Na střeše každého domu je v nejnižším místě osazena vpusť – chrlič do kotlíku  
a bezpečnostní přepad.  
Po obvodu střechy je zateplená zděná atika tloušťky dle umístění (odpovídá zdi  
pod ní). Atiková stěna je zateplena na obou stranách, zevnitř deskami z EPS v tloušťce 
100 mm (200 mm), vnější fasáda, nebo na styku domů tl.100 mm (200 mm)  
Střešní krytinu tvoří fólie z měkčeného PVC s geotextilní podložkou kladenou na 
EPS a fólie odolná proti UV záření. Fólie je kotvena k podkladu dle technologického 
předpisu daného systému. Pro zabezpečení nepřetížení střechy (např. při ucpání guly 
apod.) je zřízen nouzový přepad. Všechny prostupy (VZT, ZTI a elektro) střechou jsou 
opatřeny chráničkami kotvenými ke střešní desce (či kruhovými průchodkami  
z novoduru). Izolaci proti vodě zajišťuje vytažená PVC fólie, která je napojena na střešní 
krytinu. Krytina je vytažena po chráničce min. 300 mm nad úroveň nové střechy.   
Na střeše domů modulů M1040A je osazeno 24 ks fotovoltaického panelu  
na samostatné konstrukci se zatěžujícími dlaždicemi. Na typech M820 jsou na střeše 
neotevíratelné světlíky. 
Spád atik je 3° směrem do střechy (od fasády do střechy) a to všech atik, včetně atik 
garáží. 
 
1.5.5  Schodiště  
Schodiště pro domy modulu M700 a M820 je ŽB tvořené prefabrikovanými rameny  
a mezipodestou. Tloušťka desky schodišťových ramen je 120 mm a tloušťka mezipodesty 
je 220 mm. Mezipodesta je uložena na podezdívky tl.150 mm a Belar 0,9 tl.10 mm šířky 
70 mm a na zalepený trn ∅20 do podlahy.   
Schodiště pro domy modulu M1040A je ŽB tvořené prefabrikovaným dílcem. 
Tloušťka desky schodiště je 210 mm. Schodiště je uloženo na stropní ozub přes Belar 0,9 
tl.10 mm šířky 70 mm a na zalepený trn ∅20 do podlahy.  
Vnitřní schodiště jsou řešena jako samonosná, opřená o koncovou část stropní 
konstrukce a o podkladní betonovou desku.  
 
1.5.6  Prostorová tuhost 
Prostorová tuhost domu i garáže je zajištěna vzájemně kolmými stěnami a tuhými 
stropními tabulemi, které bezpečně přenesou vodorovné zatížení do stěn v kolmém 
směru. 
 
1.5.7  Příčky 
Ve všech objektech jsou navrženy vnitřní nenosné příčky zděné z příčkovek 
shodných s použitým zdícím stavebním materiálem nosných a obvodových stěn 
(Příčkovky VAPIS tl.115 mm). Ve všech patrech jsou příčky dilatovány od stropní 
konstrukce a provázány s nosnými obvodovými zdmi. 
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1.5.8  Úpravy povrchů 
Vnější povrchové úpravy stěn jsou součástí technologie vnějšího kontaktního 
zateplení, na které bude použit zateplovací systém s deskami z EPS. Omítka je součástí 
certifikovaného zateplovacího systému navrženého výrobcem tepelné izolace. Je použit 
ucelený výrobek třídy reakce na oheň B. 
Zateplovacím systémem jsou opatřeny veškeré obvodové konstrukce. Včetně boku 
základu do hloubky 1000 mm pod úroveň podlahy přízemí. Je třeba zdůraznit, že část 
zateplení zasahující pod terén, včetně soklu, je provedeno ohledem na mechanické 
namáhání a nasákavost z extrudovaného polystyrénu XPS. Sokl zasahuje do výšky cca 
250 mm nad terénem.  
Vnitřní povrchy jsou navrženy omítané, popřípadě broušené stěrkované 
(sádrokartonové konstrukce) opatřené běžnými nátěry Primalex PLUS. V hygienických 
prostorech jsou navrženy keramické obklady.   
Veškeré vnitřní stěny jsou omítnuty sádrovou omítkou a nátěrem dle interiéru.  
Na stěnách hygienických zařízení, chodbách schodech atd. jsou použity vnitřní obklady. 
Konkrétní výběr obkladů provede architekt s investorem po předložení vzorků 
dodavatelem.  
 
1.5.9  Garáž 
Tloušťka vnitřních stěn garáže je 150 mm. Střechy garáží jsou tvořeny ŽB 
monolitickými deskami.  Tloušťka střešní desky garáže je min. 160 mm. Horní hrana 
střešní desky garáže je ve spádu. V rámci monolitických desek a obvodových věnců jsou 
provedena nadpraží nad širokými otvory a atiky. 
Střecha garáže má spád vytvořen v ŽB stropní desce, horní povrch desky je ve spádu 1° 
směrem ke žlabu. 
 
 
Obr. 10 Schéma řezu garáže 
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1.6 Rodinný dům M1040A 
Dům modulu M1040A je projektován v rámci dotace Zelená úsporám. Proto se od 
ostatní objektů výstavby odlišuje kontaktním zateplovacím systémem z pěnového 
polystyrenu ISOVER EPS Greywall plus tl.300 mm s deklarovaným součinitelem tepelné 
vodivosti 0,031W/mK. Dále předsazenou konstrukcí výplně otvorů a vzduchotechnikou.  
Celý objekt je větrán kompaktní větrací jednotkou Atrea Duplex 370 EC4.D.CF  
s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory. Konstrukčně se liší schodiště, 
které je u tohoto domu jednoramenné (tl.210 mm) a pro přerušení tepelného mostu je pata 
stěn v 1.NP řešena izolační tvarovkou ISO Kimmstein s pevností 20MPa. 
 
 
Obr. 11 Schéma řezu domu M1040A 
 
Pro získání dotací musí tyto domy splňovat určité podmínky. Jelikož se jedná  
o novostavby rodinných domů, spadají do oblasti podpory B.1, tzn. že měrná roční 
potřeba tepla na vytápění těchto domů musí být menší než 20 kWh/m2.rok. Domy tedy 
patří do kategorie nízkoenergetických domů. 
Novostavby lze rozdělit do čtyř kategorií dle roční plošné potřeby tepla na vytápění. 
Do první kategorie patří obvyklé novostavby, kde se hodnoty potřeby tepla na vytápění 
pohybují v rozmezí 80-140 kWh/m2.rok. Další kategorie jsou nízkoenergetické domy  
(do 50 kWh/m2.rok), pasivní domy (do 15 kWh/m2.rok) a nulové domy  
(do 5 kWh/m2.rok). [4]  
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2 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  
Technologické postupy byly převzaty od dodavatele stavby [5,6,7] a porovnány 
s postupy výrobce. Vzájemně se postupy lišily pouze minimálně. 
 
2.1 Konstrukce a montáž oken 
V rámci konkrétní stavby, tedy různých typů domů, se provádí dva druhy montáže 
oken. Jedná se o montáž, kdy se výplň otvorů nachází ve vnější rovině obvodových zdí, 
nebo jde o předsazenou montáž v místech kontaktního zateplovacího systému. 
 
2.1.1  Přípravné práce před montáží 
Přípravné práce před montáží zahrnují zejména kontrolu otvoru v konstrukci, určení 
výškového osazení výplně otvoru, dopravu na místo montáže a kontrolu výrobku. Výplně 
otvorů se mohou osazovat pouze do upravených otvorů se začištěným ostěním, nadpražím 
a parapetem.  
 
2.1.2  Montáž výrobků 
Při kotvení výplní otvorů je nutno pro řádné přenesení namáhaní do stavební 
konstrukce a zamezení nadměrným deformacím výrobku dodržet rozmístění kotevních 
prvků a jejich maximální vzdálenosti. Kotvení přenese zatížení od hmotnosti výplní 
otvorů, zatížení větrem a zatížení od provozu (svěšování křídel).  
Před vlastní montáží se aplikují na rám výplně otvoru pásové kotvy, parotěsné fólie 
nebo pružně plastické tmely ze strany interiéru. Z exteriéru se aplikují paropropustné 
fólie. Šířka a typ fólie se volí dle rozměru spáry a typu ostění. Délka fólie se volí dle 
rozměru otvoru, v rozích se počítá s přesahem. Dále se provede nalepení fólie  
na příslušnou část rámu. 
Rám výplně se vloží do otvoru a ustaví se dle rozměření do vodorovné a svislé 
polohy. V této poloze je provizorně upevněn dřevěnými klínky a distančními nosnými 
podložkami. Podložky musí být uloženy na pevný podklad, tj. na stavební konstrukci.  
Po kontrole vodorovné a svislé polohy, pravoúhlosti a rovinnosti rámu je možno provést 
konečné ukotvení za pomoci pásových kotev přes šroub a hmoždinku do konstrukce. 
Následně je nutné vyplnit připojovací spáry polyuretanovou pěnou z vnitřní i vnější 




Obr. 12 Umístění podložek v připojovací spáře dle typu otevírání [8] 
Bakalářská práce 
Letní semestr 2016/2017 
Adam Ondrašík 
 19  
 
2.1.3  Předsazená montáž 
Jedná se o osazení okna do vrstvy tepelné izolace, což eliminuje vliv tepelného 
mostu. Vodorovné i svislé spáry ve zdivu, kde se bude nanášet lepidlo,  
je bezpodmínečně nutné neprodyšně utěsnit. Podle polohy montovaných oken vzhledem 
ke stěně je možné volit mezi třemi typy vyložení. V konkrétním případě jde o systém 2,  
tedy o předsazení 90 mm. Nosný profil PR007 trojúhelníkového průřezu nařežeme na 
potřebné délky pro všechny strany otvoru. Dva kusy délky dle šířky otvoru + 180 mm  
a dva kusy dle výšky otvoru. 
Všechny plochy určené k lepení by měli být čisté, suché, zbavené ledu, mastnoty, 
prachu a volných nečistot. Je nutné z nich odstranit barvu, cementový potěr, omítku a jiné 
vrstvy s nedostatečnou přilnavostí. Aplikační teplota lepidla a lepených ploch musí být  
v rozmezí +5 °C až +45 °C. Poté se čistým štětcem aplikuje nátěr AT140 Primer pro savé  
podklady na všechny lepené plochy, tzn. jak na zdivo, tak i na profil PR007. Nátěr 
necháme odvětrat minimálně 30 a maximálně 60 minut.  
Lepidlo SP340 naneseme dávkovací tryskou ve dvou paralelních pruzích 
rovnoměrně na nosné profily i na styčná místa na čelních stranách profilů. Housenky 
lepidla by měly být min. 5 mm od okraje a musí být po obvodě uzavřené. Spodní nosný 
profil přitlačíme k připravenému podkladu a pevně jej přitiskněte tak, aby bylo dosaženo 
šíře housenky lepidla přinejmenším 18 mm. Maximální přípustná nerovnost podkladu, 
určeného pro lepení a kotvení profilu PR007 je ± 2 mm/m.  
Zajištění spodního profilu se provádí upevňovacími vruty. Dále naneseme lepidlo 
SP340 na horní a na oba boční rámy stejným způsobem, jak je popsáno výše.  Boční rámy 




Obr. 13 Detail nadpraží okna z dokumentace [9] 
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Obr. 14 Upevněné profily PR007 okolo otvoru  
 
Na zakotvené profily naneseme housenku lepícího tmelu SP050 a přitiskneme 
zateplovací profil PR008. Na vytvořený nosný rám se aplikuje membrána 
ME503TwinAktivVZ proti tlakové vodě. Okenní rám se upevní pomocí okenních šroubů 
tak, aby vnější strana rámu okna byla minimálně 2 mm za vnější hranou profilu. 
 
 
Obr. 15 Hotový smontovaný a utěsněný rám ILLBRUCK  
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2.2 Kontaktní zateplovací systém 
 
2.2.1  Připravenost objektu 
U objektů určených k zateplení je doporučeno, aby byly ukončeny všechny práce 
vnášející do konstrukce ve větší míře technologickou vlhkost (omítání, provádění potěrů). 
Veškeré trhliny a spáry v podkladu je dobré posoudit s ohledem na jejich možný 
vliv na vnější tepelně izolační systém. Ostatní práce na zateplované konstrukci by měly 
být provedeny v souladu s prováděním tak, aby nedošlo k poškození systému. 
2.2.2  Připravenost podkladu 
Podklad je nezbytné před započetím prací zbavit nečistot, mastnoty a všech 
oddělujících se vrstev. Na opravené a ošetřené plochy je možno začít s lepením izolantu 
teprve až po vyschnutí všech opravných hmot. Teplota podkladu a okolního vzduchu 
nesmí klesnout pod +5°C. 
Rovinnost podkladu ve spojení izolačních desek s podkladem lepící hmoty  
a kotvením šroubovacími zápustnými hmoždinkami je hodnota mezní odchylky rovnosti 
podkladu (maximálně 20 mm na délku 1 m). Při větších nerovnostech je nutné provést 
lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu. 
2.2.3  Založení systému 
Šířka zakládacího profilu odpovídá použité tloušťce izolantu. Montáž zakládacích 
profilů se provádí od rohů objektu. Pro vytvoření rohů se předem upraví zakládací profil 
podle úhlu rohu stavby. Mezi takto osazené rohové profily se doplní rovné díly. Nejmenší 
zbytek zakládacího profilu by neměl být menší než 300 mm. Profily se osazují s 2–3 mm 
mezerou mezi konci profilů a kotví se třemi kusy zatloukacích hmoždinek na 1 m.  
K jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky (tl. 1–10 mm). K napojení 
profilů se používají plastové spojky. Spára mezi profily a podkladem musí se utěsní lepicí 
hmotou.  
Založení systému i výběr vhodného způsobu založení musí být v souladu 
s projektovou dokumentací s projektem požárně bezpečnostního řešení stavby  
i s ČSN 73 08 10 – Požární bezpečnost staveb.[10] 
 
 
Obr. 16 Systém založení zakládacího profilu (M1040A)  
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2.2.4  Lepení a kotvení tepelného izolantu 
Nanášení lepící hmoty se provádí ručně. Vždy po obvodu desky v nepravidelném 
pásu a středem desky min. ve třech terčích. Je nutné, aby plocha desky spojená  
s podkladem lepením tvořila minimálně 40 % celkové plochy izolační desky. V případě 
rovného podkladu je možné lepit desky celoplošně zubovou stěrkou.  
Při lepení (následně ani při stěrkování) je nežádoucí, aby se lepící a stěrkovací 
hmota dostala na boční stěny izolantu. Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik 
průběžné svislé spáry ani na nároží. První řada desek se vsadí pevně do zakládacího 
profilu.  
U ostění otvorů se doporučuje provést nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. 
Následně se provede vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se provede 
jejich srovnání s vnitřní plochou zaříznutím nebo zabroušením. Při lepení izolantu u rohů 
otvorů by nemělo docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru.  
Přebývající část izolační desky se odřízne. Spáry větší než 2 mm je třeba vyplnit 
izolačním materiálem.  
Při lepení izolantu nesmí vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvažováno 
v projektu a nebyly zohledněny v tepelně technickém posouzení. 
Po nalepení izolantu se provede instalace hmoždinek. Hmoždinky se osazují  
po zatvrdnutí lepící hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinatosti 
(zpravidla po 24 až 72 hodinách od nalepení). Hmoždinka je osazena pevně bez pohybu. 
Při osazování hmoždinek je důležité, aby nedošlo k poškození izolantu. 
Montáž šroubovacích zápustných hmoždinek HTH 8x125 se provádí  
do předvrtaného otvoru skrz izolaci až do nosného systému. Poté se pomocí speciálního 
nástavce HTH SW1 zašroubuje a do otvoru se vloží polystyrenová zátka. V technické 
dokumentaci hmoždinky je uvedena kategorie podkladu, pro který je hmoždinka určena 
a minimální kotevní hloubka.  Minimální množství hmoždinek, aby deska byla zakotvena 
po obvodě i v ploše je 6 ks/m2.  
 
 
Obr. 17 Montáž zápustných šroubovacích kotev [11] 
 
Další typ kotvení realizovaný na objektech, na které se později instaluje pohledový 
obklad z imitace kamene, se provádí prostřednictvím zatloukacích fasádních hmoždinek. 
Hmoždinky se kotví, na rozdíl od tradiční montáže přímo na nalepený polystyren,  
až po zhotovení vrstvy stěrky s výztužnou skelnou tkaninou.  
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2.2.5  Povrchové úpravy 
Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením 
brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250 x 500 mm. Po broušení izolantu 
před vytvářením základní vrstvy je důležité podklad dobře očistit od volných částic.  
Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se 
doporučuje vyztužit vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. 
Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min 
cca 200 x 300 mm. Opět vtlačením do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty.   
 
 
Obr. 18 Vyztužené rohy a hrany otvorů [12] 
 
K vytvoření základní vrstvy se používá stěrková hmota smíchaná s čistou vodou.  
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle stěrkové hmoty do předepsaného 
množství vody pomocí Unimixeru. K materiálům není dovoleno přidávat žádné přísady.  
Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové 
hmoty nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů  
a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu od středu k okrajům. Stěrková hmota 
se nejprve tlakem hrany nerezového hladítka rozetře v tenké vrstvě po ploše izolační 
desky, tím je způsobeno, že se stěrková hmota vtlačí do povrchové vrstvy izolantu  
pro lepší spojení izolantu a základní vrstvy. Skleněná síťovina musí je uložena do předem 
nanesené stěrkové hmoty na povrchu izolantu a následně překryta stěrkovou hmotou. 
Stěrková hmota se na povrch izolantu nanáší zubovým hladítkem s velikostí zubů  
10 x 10 mm. Po zahlazení stěrkové hmoty nerezovým hladítkem nesmí být viditelná 
skleněná síťovina. Pokud není skleněná síťovina dostatečně zakryta vrstvou stěrkové 
hmoty je třeba provést aplikaci druhé vrstvy. Druhá vrstva stěrkové hmoty se provádí 
bezprostředně po první vrstvě, do ještě měkké předchozí vrstvy stěrkové hmoty.    
Skleněná síťovina musí být v poloze 1/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu 
líci. Vždy by mělo být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové 
hmoty min. 1 mm. 
Jednotlivé pásy skleněné síťoviny se ukládají s minimálním přesahem 100 mm. 
Místa přesahů skleněné síťoviny (pásy i síť profilů) musí být provedeny tak, aby nebyla 
narušena rovinatost a bylo zajištěno minimální krytí síťoviny. V místech styku rozdílných 
typů izolantu bez požadavku na přiznání spáry je nutno zdvojit výztužnou skleněnou 
síťovinu s přesahem zdvojeného vyztužení nejméně 150 mm na každou stranu.   
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Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily následně  
v povrchové úpravě nebo znemožňovaly její správné provedení. 
Finální provádění úprav povrchů se liší podle typu objektu. Jedná se o lepení 
obkladových pásku z umělého kamene pomocí lepící hmoty weber.for.flex a cihelných 
pásků s vysokou pórovitostí na lepící hmotu weber.xerm 862.  
U posledního typu objektu se provádí imitace pohledového betonu. Provádí se tak, 
že po instalaci kontaktního zateplovacího systému a rozměření polohy budoucí drážky,  
se přímo do polystyrenu vytvoří svislé i vodorovné (18 mm široké i hluboké) rýhy pomocí 
příruční odporové řezačky. Následně se do drážky vloží vyztužovací BP-PVC (bosážní) 
profil. Přes hrany profilu se do stěrkovací hmoty vtlačí skleněná síťovina. Po provedení 
a proschnutí vodorovných drážek je možno pokračovat svislými drážkami. 
 
 
Obr. 19 Vodorovná drážka v KZS (M820) 
 
 
Obr. 20 Konečný vzhled imitace pohledového betonu (M820) 
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2.3 Vzduchotechnika 
Následující postup se realizuje pouze u domů M1040A. Před samotnou montáží 
vzduchotechniky je nutno převzít montážní výkres a řádně ho prostudovat. Provést 
převzetí staveniště a seznámit pracovníky s montážním pracovištěm a zařízením 
staveniště. Dále je nutno zajistit přístupové cesty pro transport materiálu a zařízení. 
Nezbytná je i kontrola otvorů pro budoucí potrubí ve stavebních konstrukcích. 
2.3.1  Montáž potrubí 
Potrubí zvolené pro montáž jsou hliníkové hadice SEMIFLEX se zvukovou  
nebo tepelnou izolací. Stlačené hadice se natáhnou na plnou délku. Po naměření 
potřebných délek se ostrým nožem rozřízne vrchní i vnitřní fólie a kleštěmi přeštípne 
ocelová spirála. Vnitřní hadice se nasadí na tvarovku a upevní samolepící páskou 
Vitominium 50 mm nebo 75 mm. Izolace se zatlačí zpět do hadice a vrchní krycí fólie se 
zajistí ocelovou nebo nylonovou sponou. Potrubí a hadice musí být instalovány napnuté 
a narovnané. Hadice zavěšujeme dle situace ve vzdálenostech asi 1 m. Upevnění k závěsu 
je třeba řešit tak, aby nedošlo k deformaci průřezu nebo proděravění. 
 
 
Obr. 21 Nainstalované hadice pro VZT (M1040A)  
 
2.3.2  Montáž větrací VZT jednotky  
Před montáží se zkontroluje úplnost a stav všech součástí jednotek a komor. 
Vzduchotechnické potrubí připojené ke komorám musí být samostatně zavěšeno,  
aby svou hmotností nepůsobilo na tlumící vložky komor. Veškeré přípojky, včetně 
elektrických, propojení regulačního ústrojí, nesmí bránit následné obsluze a údržbě 
jednotky.  
V místností kde se bude nacházet jednotka se přesně rozměří její budoucí poloha.  
Do vyznačených míst se zakotví ocelové profily přes šrouby a hmoždinky. Do těchto 
profilů se zavěsí větrací jednotka a zapojí všechny potrubí a kabely.  
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Obr. 22 Zapojená jednotka  
 
2.3.3  Zkoušení funkčnosti a neprůvzdušnosti 
Po dokončení montáže celého zařízení se provede funkční zkouška, při které se 
budou měřit výkonové parametry a provede se správné nastavení regulačních elementů 
pro požadovanou distribuci vzduchu. 
Jako další se provede zkouška neprůvzdušnosti. Uskutečňuje se v průběhu výstavby 
po dokončení vzduchotěsnící vrstvy. Jelikož provedení obkladů není součástí této 
výstavby, je nutné v těchto místnostech utěsnit všechny spáry na obvodových zdech  
(Obr. 23), aby se zkouška mohla uskutečnit. Zkouškou se včas odhalí případné defekty 
a netěsnosti a provede se jejich náprava. Další zkouška se provádí v době užívání domu  
a je pak dokladem pro certiﬁkaci. 
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Obr. 23 Utěsněné spáry na obvodové zdi v koupelně  
 
Určení průvzdušnosti domu se provádí měřením metodou tlakového spádu  
např. pomocí Blower Door testu. Princip je jednoduchý. Ventilátor umístěný ve vhodném 
otvoru v obvodové stěně vytváří v budově tlakový rozdíl (podtlak nebo přetlak)  
a měřením objemového toku u ventilátoru vyhodnocovací jednotka vypočte průměrnou 
hodnotu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa. Při zjišťování těsnosti obálky musí být během 
měření důsledně uzavřeny všechny stavební otvory, utěsněny instalační otvory  
a zaslepeny prostupy, aby nedocházelo ke zkresleným výsledkům. Jde zejména o okna, 
přípojky vzduchotechniky, kanalizace, vody, zdroje tepla a elektroinstalací. Výsledná 
hodnota je pak považována za intenzitu výměny vzduchu přes funkční spáry a netěsnosti. 
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3 VIZUÁLNÍ PRŮZKUM 
 
V rámci vizuálního průzkumu jsem opakovaně navštěvoval staveniště a monitoroval 
průběh a provádění prací. Dále jsem pořizoval vlastní fotodokumentaci a konzultoval 
problémy a chyby se stavbyvedoucím. Díky přístupu ke kompletní výkresové a prováděcí 
dokumentaci jsem mohl porovnávat skutečný stav stavby a zaznamenávat případné 
odlišnosti či kvalitu provádění. Prohlídky celého staveniště jsem prováděl s časovými 
odstupy zhruba po měsíci. [14,15] 
Zde jsou vypsána přesná data návštěv: 25.2.2017 První kompletní prohlídka stavby  
   11.3.2017 Prohlídka + fotodokumentace  
   9.4.2017 Prohlídka + fotodokumentace 
   9.5.2017 Poslední prohlídka + 
  fotodokumentace 
 
Kromě těchto konkrétních prohlídek jsem byl ve stálém kontaktu s hlavním 
stavbyvedoucím.  
 
3.1 Zařízení staveniště 
Hlavní objekty zařízení staveniště se nachází ve východní části prostoru staveniště. 
Celkem 12 stavebních buněk zahrnující kanceláře, hygienická zařízení, šatny a sklady. 
Západně od buňkoviště je umístěna strojní technika, venkovní sklad materiálu a silo na 
vnitřní omítky a strojní techniky. Další skladovací prostor je v západní častí staveniště, 
tento prostor je určen pro skladování materiálu o větších rozměrech a jako deponie ornice. 
Na zbylém prostoru je rozmístěna budoucích síť komunikací a 28 samotných stavebních 
objektů. Parkoviště pro zaměstnance stavby je mimo prostor zařízení staveniště. [14] 
 
 
Obr. 24 Satelitní snímek zařízení staveniště 
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Obr. 25 Buňkoviště 
 
Hlavní vstup na stavbu (Obr. 26) byl umístěn přímo u buňkoviště. Byl označen 
tabulkami o zákazu vstupu a seznamem kontaktů na stavbyvedoucí. Chyběla 
bezpečnostní cedule s informacemi a upozorněními, jak se na stavbě chovat. 
  
 
Obr. 26 Hlavní vstup na stavbu 
 
 
Obr. 27 Venkovní sklad zdícího materiálu 
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3.2 Řadový dům M700 
Z celkového počtu stavebních objektů (28) je dvanáct objektů typu řadový dům. 
Tyto objekty se nacházejí nejblíže hlavního vstupu na staveniště. Vzhledem k této poloze 
začala výstavba právě na těchto domech. Mezi průčelími protějších domů bude později 
vybudována veřejná komunikace, která bude prodlužovat již existující ulici Kecova.  
 
 
Obr. 28 Situace řadových domů a ulice Kecova 
 
 Každé tři domy jsou postaveny těsně vedle sebe, dělí je pouze dilatace. Půdorysně 
mají domy stejné rozměry, liší se pouze oba krajní domy o šířku stěny a tloušťku tepelné 
izolace. Dispozice všech domů je taktéž stejná, opět se jen minimálně liší středový dům, 
kde je dispozice zrcadlově přetočena dle pomyslné rovníkové osy. Ke každému domu 
patří samostatná garáž pro jedno vozidlo a zahrada.  
 
 
Obr. 29 Schéma dispozice 1.NP a 2.NP řadových domů 
Bakalářská práce 
Letní semestr 2016/2017 
Adam Ondrašík 
 31  
 
Výkopy pro základové pasy byly provedeny v sedmém měsíci roku 2016, v tento 
měsíc rovněž probíhala betonáž těchto pasů a následně betonáž základové desky. 
Fotodokumentaci k těmto činnostem jsem získal z osobního archivu stavbyvedoucího. 
 
 
Obr. 30 Betonáž základových desek 
 
Kvůli vysoké hmotnosti jednotlivých cihel VAPIS se zdění všech nosných zdí 
provádělo pomocí minijeřábu MK300. Nejprve se vyzdívaly první patra obou krajních 
domů a poté středový se současnou instalací minerální vlny do dilatační spáry. 
 
    
Obr. 31 Zdění a provádění dilatace 
 
 
V době mé první návštěvy staveniště již byla provedena hrubá stavba všech těchto 
objektů. Prováděly se dokončovací práce vnitřních prostorů a probíhala technologická 
přestávka po provedení vnější hrubé omítky. Práce pokračovaly postupně ve směru 
číslování domů vzestupně od čísla 32 po 37 (mimo dům č. 38, který není součástí této 
etapy výstavby) a ve druhé řadě domů sestupně od čísla 44 po 39. 
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Obr. 32 Domy č. 32-37 
 
V druhé řadě domů se kompletovalo fasádní lešení pro montáž zateplovacího 
systému na jednom ze dvou bloků budov. Na druhém bloku probíhalo dokončování všech 
mokrých procesů, tedy konečná úprava vnitřních stěn a podlah.  
 
 
Obr. 33 Domy č. 39-44 
 
Na obrazcích níže jsou zdokumentovány probíhající práce při první prohlídce. 
Na Obr. 34 je vidět strojní omítačka v provozu. Bohužel se mi nepodařilo vyfotografovat 
přímé nanášení omítky, protože omítání probíhalo v malých prostorech, kde bych 
překážel dělníkům v práci.  
  
 
Obr. 34 Strojní omítačka v provozu 
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Na dalším obrázku (Obr. 35) je vlevo vidět penetrovaná strana místnosti a vpravo 
je jíž část omítnuté stěny.  
 
 
Obr. 35 Místnost připravena na omítání 
 
V 2.NP byly všechny místnosti, mimo koupelny a místa určená pro budoucí obklad, 
omítnuty. Právě probíhalo vysychání, což při navržené tloušťce (cca 10 mm) a tempem 
vysychání 1 mm/den, může trvat i deset dnů. Na Obr. 37 je vidět téměř dokončené fasádní 
lešení na druhé řadě řadových domů.  
 
 
Obr. 36 Vysychání omítnuté místnosti 
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Obr. 37 Dokončování fasádního lešení 
 
Při poslední prohlídce staveniště byly všechny řadové domy ve stejné fázi. 
Probíhaly dokončovací práce na KZS. Prováděl se nátěr určených ploch, ostatní plochy 
byly připraveny k instalaci venkovních pohledových obkladů. Ve vnitřních prostorech 
také probíhaly poslední dokončovací práce. Garáže byly ve stejné fázi jako při první 
návštěvě stavby. Z velké části byla vydlážděna i budoucí veřejná ulice před domy.  
 
 
Obr. 38 Pohled na řadové domy při poslední prohlídce 
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3.3 Dvojdům M820 
Dalších šest objektů je v bloku dvojdomů tedy tři bloky po dvou domech. Jeden 
blok těchto domů navazuje na řadové domy a prodlužuje tak ulici Kecova, další dva bloky 
jsou umístěny rovnoběžně s již zmíněným pásem řadových domů viz obr. 39. 
 
 
Obr. 39 Situace dvojdomů M820 
 
Rozměrově i dispozičně jsou domy stejné, jsou pouze zrcadlově obrácené podle 
vnitřní zdi. Dvojdomy č.45-46 míří hlavním vstupem na východ, zbývající dvojdomy 
mají hlavní vchod orientovaný na západ. Každý dům má vlastní samostatnou garáž  
a zahradu. 
 
Obr. 40 Schéma dispozice 1.NP a 2.NP dvojdomů 
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Realizace výkopových prací byly provedeny společně s výkopy řadových domů. 
Nato se prováděla betonáž základů a desek. Po technologické přestávce se zahájilo zdění 
všech nosných zdí prvních nadzemních pater.  
Při prvním vizuálním průzkumu byly všechny hlavní konstrukce včetně instalace 
výplní oken a střešního pláště dokončeny. Na bloku dvojdomů č. 61-62 se prováděly 
vnitřní omítky pomocí strojní omítačky. Na zbylých domech byla z části provedena 
tepelná izolace a na domech č. 45-46 byly zhotoveny dekorační drážky v izolaci. Další 
práce byly dočasně pozastaveny, kvůli přednostnímu dokončení třetího typu domů 
M1040A, kterým se věnuji v další části práce.  
 
 
Obr. 41 Pozastavené práce na dvojdomu č. 63-64 
 
Na dalším objektu byla nainstalována zakládací lišta pro pozdější provedení soklu. 




Obr. 42 Příprava na montáž KZS 
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Vyřezání dekoračních drážek bylo hotovo pouze na dvou objektech (Obr.43). 
V určitých místech (nad okny, dle dokumentace) byl na těchto domech vynechán tepelný 
izolant. V těchto místech se později instalují dekorační plastové desky. Hlavně 
z požárních důvodů se zde použije minerální vlna místo polystyrenu. 
 
 
Obr. 43 Vyřezané drážky 
 
 
Obr. 44 Provádění KZS (domy č.45-46) 
 
Na Obr. 45 můžeme pozorovat stejný dům jako na Obr. 44, ovšem po třech 
měsících. Je zřejmé, že se postup prací na tomto domu příliš nezměnil. Jediné, co se stihlo 
dokončit bylo vytvoření dekoračních drážek na fasádě. Důvodem tohoto zdržení bylo,  
jak jsem již zmínil přednostní dokončení domů M1040A. 
 
 
Obr. 45 Domy č.45-46 při poslední prohlídce  
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3.4 Dvojdům M1040A 
Posledních deset objektů umístěných v této etapě výstavby jsou rovněž dvojdomy. 
Tyto domy jsou uvažovány, jako domy s nízkou energetickou náročností. Odlišují se  
od ostatních nejen zateplovacím systémem a vzduchotechnickým řešením, ale i svými 
rozměry a vnitřní dispozicí.  
 
 
Obr. 46 Situace dvojdomů M1040A  
 
Dvojdomy č. 47-48 jsou jako jediné otočené o 90° vzhledem k ostatním objektům 
stavby. Práce na těchto domech započali nejpozději z celé etapy. Zbývající domy jsou 
stejně jako předchozí typ dvojdomů orientovány hlavním vstupem buď na východ,  
nebo na západ. Umístění těchto objektů je vyznačeno na Obr. 46.  
Realizace výkopů základů a následná betonáž začala v devátém měsíci roku 2016. 
Po dostatečné technologické přestávce začalo zdění prvních podlaží. Práce postupovaly 
systematicky sestupně dle číslovaní domů. V době, kdy se dokončovala betonáž stropů 
1.NP u předchozího typu domů (M820), měly čtyři domy (M1040A) vyzděné první 
podlaží a byly připraveny na sestavení bednění pro stropy 1.NP. Betonáž stropů všech 
domů proto mohla probíhat téměř kontinuálně.  
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Obr. 47 Schéma dispozice 1.NP a 2.NP dvojdomů (M1040A) 
 
V době první prohlídky staveniště se na dvojdomech č. 47-48 a č. 59-60 realizovala 
montáž kompozitních profilů pro předsazenou konstrukci oken (Obr. 14). Dále se 
provádělo lepení a kotvení tepelné izolace na domech č. 67-68 a č. 69-70. Na domech 
č.65-66 byla z velké části provedena stěrkovací vrstva spolu s výztužnou tkaninou. Kvůli 
budoucím prostupům vzduchotechnického zařízení, které nebyly dosud provedeny,  
byl na určitých místech vynechán teplený izolant. A proto z těchto důvodů nebylo možné 
dokončit celou plochu KZS. 
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Obr. 49 Kotvení izolantu  
 
V šesti domech už byly provedeny vnitřní úpravy povrchů a instalováno potrubí pro 
VZT. Na jednom z těchto domů byla také proveden zkušební test Blower Door. 
 
 
Obr. 50 VZT potrubí 
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Při mé poslední návštěvě stavby byl na většině těchto domů proveden nátěr fasádní 
barvou. Na částech fasády, které nebyly natřeny se bude instalovat dekorativní obklad. 
Soklové části, kterým se věnuji v další kapitole, všech domů byly ve stejné fázi jako při 
první prohlídce.  
 
 
Obr. 52 Pohled na domy při poslední prohlídce 
 
Na posledním domu této etapy byl pozorován největší progres. Při první návštěvě 
se teprve instalovaly kompozitní profily pro montáž oken. Na Obr. 53 je už dokončen 
KZS a dům je téměř připraven na finální úpravu vnějších povrchů. 
 
 
Obr. 53 Poslední dům z celé etapy po dvou měsících 
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4  VYHODNOCENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 
V poslední kapitole bakalářské práce se zaměřuji na správnost a kvalitu provádění 
výstavby. Dále porovnávám provedení skutečného stavu s výkresovou dokumentací  
a kontrolu technologických postupů prací.  
 
4.1 Areál staveniště 
Manipulační plochy pro dopravní prostředky primární dopravy na staveništi byly 
ve velké části areálu v době mé první návštěvy neupravené. V západní části staveniště 
byla vybudována dočasná panelová cesta k deponii. U hlavního vstupu byly položeny 
betonové panely jako dočasný chodník pro pracovníky k jednotlivým stavením buňkám. 
Za buňkovištěm byla část dopravní trasy zpevněna hrubým drceným kamenivem.  
 
 
Obr. 54 Neupravený prostor u hlavního vstupu  
 
 
Obr. 55 Zpevněná komunikace  
 
Skladovací plochy pro stavební materiál nebyly nijak zpevněny. Palety 
s vápenopískovými tvárnicemi byly uloženy na terénu, nebo tvárnice samostatně ležely 
různě po areálu stavby. Velká většina takto uložených tvárnic vykazovala rozsáhlá 
poškození, zejména pak poškození rohů a hran. Přebytečná armovací výztuž byla také 
rozmístěna různě po celé stavbě. Stejně tak tomu bylo u použitého stavebního řeziva. 
Bakalářská práce 
Letní semestr 2016/2017 
Adam Ondrašík 
 43  
 
Velká část tohoto řeziva byla uložena na hromadě za buňkovištěm. Tepelná izolace 
v podobě polystyrenu byla nestejně uložena v blátě na několika hromadách  
bez jakéhokoliv prokladu.  
 
 
Obr. 56 Příklad uložení tvárnic  
 
 
Obr. 57 Volně pohozená výztuž  
 
 Oplocení kolem celého staveniště bylo provedeno dle požadavků na zařízení 
staveniště (Nařízení vlády č.591/2006 Sb.) do výšky minimálně 1,8 m.  Pouze v místě 
napojení na již zmíněnou ulici Kecovu toto oplocení nesplňovalo požadavky (Obr. 58). 
Kromě nesplnění požadované výšky bylo oplocení značně poškozeno. Kdokoliv se mohl 
tímto místem dostat na stavbu. Vpravo na obrázku je vidět řádně provedené oplocení 
s ochranou sítí. [16] 
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Obr. 58 Nevyhovující oplocení staveniště 
 
 
Obr. 59 Odpadové materiály spolu se stavebními 
 
 
Obr. 60 Neodborně uskladněný tepelný izolant  
 
Vzhledem k nezpevněným plochám a místy hluboce vyježděným kolejím,  
bylo velice náročné se na staveništi pohybovat. Dále hrozilo nebezpečí úrazu kvůli 
všudypřítomnému nepořádku, především od vyčnívajících hřebíků ve stavebním řezivu.  
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Další příklad nevhodného skladování materiálu (Obr. 61), kdy byla umístěna paleta 
se zámkovou dlažbou na vrstvě deseti prázdných palet, tato skladba byla dosti vratká. 
Paleta dlažby může vážit cca 1200 Kg. Tento konkrétní případ skladování materiálu může 
mít fatální, životu ohrožující následky. Skladování tohoto typu materiálu je možné pouze 
ve sloupcích po třech paletách v originálním balení od výrobce. Povrch pro skladování 
musí být rovný a zpevněný.  
   
 
Obr. 61 Nebezpečné skladovaní dlažby 
 
4.2  BOZP 
Staveniště jsem navštěvoval hlavně ve dnech mimo pracovní týden. Na stavbě se 
v těchto dnech vyskytoval minimální počet pracovníků. Téměř u všech pracovníků 




Obr. 62 Nedodržení základů BOZP 
 
Lehké fasádní pracovní lešení v některých případech vykazovalo výrazné 
nedostatky. Hlavní nedostatky se objevovaly v místech založení (podkladní práh, 
nánožka) a vzdálenostech mezi nechráněným okrajem podlahy a lícem budovy. 
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Obr. 63 Chybné založení fasádního lešení (Nánožka) 
 
Všechna lešení byla zhotovena bez zábradlí na straně k objektu. Vzdálenost mezi 
lícem budovy a podlahou lešení je v tomto případě povolena maximálně 250 mm. Lešení, 
především u dvojdomu M1040A, kde je tloušťka tepelného izolantu 300 mm a v místech 
nad prvním patrem konstrukce ustupuje o 200 mm směrem dovnitř objektu, mělo 
vzdálenost mezi lícem budovy a podlahou lešení téměř 800 mm viz Obr. 64.  
 
 
Obr. 64 Nezajištěné lešení na volném okraji 
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Na následujících obrázcích (Obr. 65-69) jsou zachyceny různé možnosti pochybení 
při realizaci založení lešení nebo odstupových vzdáleností. 
 
 
Obr. 65 Nepřijatelné založení paty lešení 
 
V některých případech bylo založení lešení dokonce podkopáno. Jedna ze 
zakládacích noh lešení byla tedy úplně ve vzduchu, což mohlo mít za následek vychýlení 
lešení směrem k budově (zranění dělníků, poškození KZS).  
 
 
Obr. 66 Nevhodné založení lešení I 
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Na Obr. 67 je viditelné, že na jednom z vnějších rohů lešení zakládací nánožka zcela 
chyběla. Toto provedení je naprosto nepřijatelné. 
 
 
Obr. 67 Nevhodné založení lešení II 
 
Lešení pravděpodobně realizoval někdo bez oprávnění k montáži lešení. Také je 
možné, že bylo lešení provedeno dle předpisů, ale během výstavby si ho dělníci  
(bez kvalifikace k montáží lešení) přestavovali, kvůli pohodlnější práci. 
Na Obr. 68-69 byla provedena část lešení pouze přes roh domu. Lešení nebylo 
kotveno k domu v žádném bodě. Dále opět nesplňovalo vzdálenosti od líce domu  
k nechráněnému okraje (nebylo instalováno zábradlí).  
 
 
Obr. 68 Nezabezpečeně lešení I 
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Správně by mělo lešení být kotveno k fasádě dle kotevního rastru dílcového lešení  
(ČSN 73 8101). Tedy v krajích v každém druhém patře a pak střídavě přes jedno pole 
směrem k druhému kraji. [18] 
 
 
Obr. 69 Nezabezpečeně lešení II 
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4.3 Vnější detaily domů 
U domů, kde již byla zhotovena soklová část fasády, ale ještě nebyla realizována 
tenkovrstvá sokolová omítka, nebo proveden zásyp zeminou, bylo možné detailně 
zkontrolovat kvalitu provedení a porovnat s výkresem detailu soklu. 
 
 
Obr. 70 Detail soklového rohu I (M1040A) 
 
Každý dům, který měl tuto soklovou část provedenou, vykazoval menší a někdy 
dokonce zásadní chyby v realizaci. Dle obrázků je zřejmé, že instalace tohoto systému 
byla svěřena někomu, kdo neměl zkušenosti s tímto systémem a nebyl odborně proškolen 
na provádění těchto operací.  
Nejen, že mezi jednotlivými deskami tvrzeného polystyrenu byly až 20 mm široké 
mezery, ale tloušťky desek se lišily někdy i o 50 mm. U domů M1040A byla soklová část 
navržena na tloušťku 280 mm, jelikož se v této tloušťce tvrzený extrudovaný polystyren 
nevyrábí, museli se použít desky jiných rozměrů a poskládat do požadované tloušťky.   
 
 
Obr. 71 Detail soklu z dokumentace (M1040A) [9] 
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Obr. 72 Pohled na sokl provedený z různých materiálů (M1040A) 
 
Domnívám se, že zejména tento složitější postup montáže způsobil, že vznikly tyto 
drastické chyby. Chybějící polystyren budou muset pracovníci buď doplnit nebo úplně 
vyměnit. Přibližně po měsíci jsem tato místa opět prohlížel a vypadala totožně.  
Z fotografií je také patrné, že montáž byla prováděna směrem od terénu k zakládací 
liště, což je opačný postup provádění. Správně se tedy mělo začít s lepením od zakládací 
lišty směrem dolů. 
 
 
Obr. 73 Detail soklového rohu II (M1040A)  
 
Pravděpodobně díky neodbornému skladování a zacházení byla část 
polystyrenových desek značně poškozená. V některých případech se nejednalo jen o malé 
úlomky, ale šlo o podstatné části desek.  
Správně se tyto desky lepí na flexibilní lepidlo a každá deska se kotví minimálně 
na dvě hmoždinky. Desky se k sobě přikládají tak, aby mezi nimi nevznikaly spáry. Pokud 
však nějaká spára vnikne, vyplní se buď vhodným výřezem polystyrenu nebo montážní 
pěnou. Z obrázků je ovšem znatelné, že téměř žádné dvě desky nebyly beze spár.  
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Všechny typy polystyrenu by se po kotvení ke konstrukci domu měli chránit před 
přímým slunečním zářením (zakrývací síť před lešením, nebo nanesení základní armovací 
vrstvy). Toto platí obzvláště pro šedý polystyren, který se díky svému odstínu více 
zahřívá. To vede ke smrštění jednotlivých desek a vzniku dilatačních mezer mezi nimi. 
Takto poškozený polystyren je nutno brousit, případně vyplnit vzniklé mezery vhodnou 
izolační hmotou. Při všech návštěvách stavby jsem se snažil monitorovat stejná místa.  
Na Obr. 74 je opět sokl po třech měsících.  
 
 
Obr. 74 Neochráněný polystyren po třech měsících (M1040A) 
 
Na dalším obrázku si můžeme všimnout prohořené části soklu. Pravděpodobně 
důsledkem požáru vznikla mezi deskami 50 mm mezera. Jak k požáru došlo mi není 
známo. Domnívám se, že se to mohlo stát při lepení hydroizolace plynovým hořákem. 
Kvůli samozhášivým vlastnostem extrudovaného polystyrenu však nedošlo k žádným 




Obr. 75 Ohořelá část soklu (M820) 
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Na Obr. 76 je zobrazen budoucí hlavní vstup do domu a opět je očividné nedodržení 
pořádku na pracovišti, který zvyšuje možnost přivození úrazu.  
 
 
Obr. 76 Detail vstupu do domu (M1040A)  
 
Na domech, které ještě nebyly ve fázi realizace KZS se také objevily různě důležité 
chyby provedení. Například na Obr. 77 je vytvořen prostup v konstrukci ztraceného 
bednění zcela bezúčelně, v dokumentaci není nikde vyznačen. Ve výkresu Detail A 
OBVODOVÁ ZEĎ U ZÁKLADU je vyznačen prvek ve skladbě S33. Zakreslen je 
správně, chybné je pouze označení. Místo VAPIS vápenno pískové bloky 200 mm / beton, 
zde mělo stát Betonová tvarovka pro ztracené bednění 300 mm / beton. 
 
 
Obr. 77 Prostup základovou konstrukcí (M820)  
 
Na dalších obrázcích (Obr. 78-79) je vidět nalepená paropropustná páska  
po obvodech oken. V některých případech byla páska neodborně přilepena k vnější straně 
konstrukce, někde se páska pravděpodobně odlepila kvůli působení klimatických 
podmínek.  
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Předsazené konstrukce oken byly provedeny přesně dle technologických předpisů, 
které jsem popisoval v kapitole 2.1.  
 
 
Obr. 78 Odlepující se paropropustná páska (M820)  
 
 
Obr. 79 Chybně přilepená paropropustná páska (M820)  
 
Na podhled stropů bylo použito systémové bednění DOKA. Pro montáž bednění 
věnce byla použita dřevěná prkna a dřevěné bednící nosníky. Na Obr. 80 je zjevné, že při 
betonáži došlo k posunu bednících desek věnců, což vedlo k vyboulení monolitické 
konstrukce. Po zatuhnutí betonu a odstranění bednění bylo nutné tento nedostatek 
odstranit pomocí sbíjecího kladiva.  
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Obr. 80 Vysekaná vyboulená část stropní desky (M820)  
 
Nicméně díky tomuto zákroku můžeme na obrázku vidět strukturu a kvalitu betonu. 
Je znatelné že beton byl dokonale zhutněn a ošetřen. Při betonáži všech monolitů byly 
provedeny běžné zkoušky čerstvého betonu (sednutí kužele, zkouška rozlití). 
Zkouška sednutí kužele je zkouška, která určuje konzistenci čerstvého betonu  
(jak moc teče nebo jak se sype). Navlhčenou formu posadíme na rovnou navlhčenou 
podkladní desku, poté se forma plní ve třech vrstvách. Každou vrstvu zhutňujeme 
propichovací tyčí tak, aby mírně zasahovala do předchozí vrstvy (25 vpichů). Až je forma 
plná po okraj (přebytečný beton se odstraní), tak formu vytáhneme jedním tahem směrem 
nahoru. Okamžitě po sednutí změříme vzdálenost od horního okraje formy, kterou 
postavíme vedle sedlého betonu, po nejvyšší bod sednutého vzorku. Podle změřené 
hodnoty zatřídíme dle tabulky konzistence (konzistence S1 až S5). [19] 
Zkouška rozlitím se provádí na navlhčeném střásacím stole. Beton opět plníme  
do formy, tentokrát ve dvou vrstvách a hutníme deseti rázy dusadlem. Po doplnění formy 
po okraj formu vytáhneme směrem nahoru a následuje 15 cyklů zvednutí horní desky 
stolu a volného dopadnutí této desky na spodní. Metrem změříme největší rozměr 
rozlitého betonu ve dvou směrech. Obě měření zaokrouhlíme a následně dle tabulky 
zatřídíme (stupeň rozlití F1 až F6). [20] 
   
 
Obr. 81 Ukázka bednění monolitického věnce (M820) 
Bakalářská práce 
Letní semestr 2016/2017 
Adam Ondrašík 
 56  
 
Na jednom z domů typu M820 (Obr. 82) je vidět zatopená základová spára. 
Z obrázku je také vidět realizovaná hydroizolace, která je provedena dle výkresu detailu. 
Spára by ovšem měla být odvodněna. V tomto případě se voda ve spáře držela i několik 
dní (také kvůli typu zeminy). Také si můžeme všimnout nataženého prodlužovacího 
kabelu, který je veden základovou spárou a je částečně pod vodou. Zhruba po měsíci jsem 
dotčené místo znovu kontroloval. Voda už byla vsáknutá a spára vypadala stejně. 
 
 
Obr. 82 Neodvodněná základová spára (M820) 
 
Na dalším obrázku můžeme vidět, jak vypadá provedení základové spáry jiným 
lepším způsobem. Po provedení hydroizolace se ihned nalepila spodní řada tvrzeného 
polystyrenu a spára se dosypala zeminou. 
 
 
Obr. 83 Zabezpečená základová sprára 
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Další příklad nedodržování základních zásad bezpečnosti při práci (Obr. 84). Nejen, 
že všechny vodiče natažené od elektrorozvodny byly potopeny ve vodě, ale i samotná 
rozvodna byla ve vodě. Vodiče by správně měli být chráněny před mechanickým 
porušením polohou (vedením nad zemí) nebo jiným opatřením (např. chránička).  
 
 
Obr. 84 Elektrorozvodna  
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4.4 Garáže 
Garáže v budoucí ulici Kecova v západní řadě měly nesprávně vytyčené základy, 
proto byla i následně zhotovená betonová deska obousměrně vyosená zhruba 150 mm.  
Na Obr. 85 je vidět poloha posunuté desky vůči zdivu.   
 
 
Obr. 85 Detail posunuté desky garáže I 
 
Totéž je vidět na Obr. 86. Zde je pouze rozdíl v tom, že deska byla nedostatečně 
dlouhá a zdivo se mělo podbetonovat. V tomto konkrétním případě nebylo provedeno 
dobetonování pomocí bednění, ale na místo toho zde dělníci vytvořili zcela nevyhovující 
řešení pravděpodobně ze zbytkového materiálu stavby.  
 
 
Obr. 86 Detail posunuté desky garáže II 
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Takřka všechny dilatace v čelech monolitických stropů garáží byly probetonovány, 
což mělo za následek další vícepráce v podobě odsekání přebytečného betonu (Obr. 87).  
 
 
Obr. 87 Detail probetonované dilatace 
 
Na dalším obrázku (Obr. 88) je jasně vidět chybné vykonání hutnění při betonování 
stropní desky garáže. Je zde vidět poloha výztuže a nedokonalé vyplnění spodních hran 
věnce. Díky nedodržení krycí vrstvy může být ohrožena soudržnost betonu a také muže 
dojít ke korozi výztuže (karbonatace). Tento určitý případ je výjimkou, ostatní stropní 
desky garáží tyto chyby nevykazovaly viz Obr. 92. 
 
 
Obr. 88 Chybně provedená monolitická deska 
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Beton má přirozenou schopnost chránit výztuž před korozí. Vlivem působení 
okolního prostředí a atmosférických podmínek se beton stává více porézním, což vede 
k pronikání oxidu uhličitého a vlhkosti do betonu, a to způsobuje karbonataci. 
Karbonatace může vyvolat vážné problémy. Výztuž začíná korodovat, koroze výztuže 
způsobuje nárůst objemu až 2,5krát. Zvětšením objemu výztuže dochází k velkým tlakům 
v betonu a následně k odtržení betonu od výztuže (zaniká spolupůsobení). Konstrukce 
ztrácí pevnost a může dojít až k jejímu úplnému zhroucení. 
   
 
Obr. 89 Viditelná výztuž (nedodržení krycí vrstvy) 
 
Viditelná výztuž je pozorovatelná na Obr. 90. Níže můžeme také vidět snahu  
o zapravení (zamaskování) těchto pochybení pomocí montážní pěny. Tento způsob 
opravy je naprosto nepřijatelný. Také je možné všimnout si vrstvení betonu, 
pravděpodobně různých stáří betonů (konzistencí).  
 
 
Obr. 90 Pokus o zapravení chyb po betonáži I  
 
Pomocí montážní pěny byla dokonce nahrazena poměrně velká část chybějícího 
betonu v rohu stropní desky garáže (Obr. 91). Opět je jasně pozorovatelné, že betonáž 
této konkrétní garáže byla provedena naprosto amatérsky. 
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Obr. 91 Pokus o zapravení chyb po betonáži II 
 
 
Obr. 92 Správně provedená monolitická deska 
 
Veškeré stropní desky garáží (tzn. jak jednotlivé garáže, tak i zdvojené) měly 
v projektu navržený spád vždy směrem k hlavnímu vstupu do domu. Nicméně u dvou 
domů, resp. garáží investor požadoval opačný spád. Jelikož tyto změny nebyly nikde 
uvedeny, musely se na těchto garážích dobetonovat desky s opačným spádem.  
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4.5 Střechy 
Systém konstrukce všech střech je stejný, liší se pouze drobně (pozice vtoků, místa 
prostupů stropní deskou, světlíky na M700). Po dobu mého sledování stavby jsem měl 
možnost pozorovat rozestavěnost střech v různých fázích.  
 
 
Obr. 93 Detail atik z dokumentace (M1040A) [9] 
 
Na obrázcích níže (Obr. 94-96) jsou vidět pruhy asfaltových pásů na střechách 
domů č.59-60. Jedná se o první konstrukční vrstvu skladby střechy (mimo penetrační 
nátěr). Z obrázků je patrné neúplné a neprofesionální provedení této základní vrstvy. 
V krajích nejsou pásy přetažené přes atiku, v některých místech dokonce zcela chybí. 
Celkově jsou pásy na hodně místech ohrnuté což má za následek nutnost jejich opravy 
nebo úplné výměny (vícepráce, náklady navíc). Je prokazatelné, že se voda dostala pod 
tuto vrstvu a protekla celým domem.  
 
 
Obr. 94 Pohled na střechu domu č.59 (M1040A)  
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Obr. 95 Detail izolace u atiky I (M1040A) 
 
 
Obr. 96 Detail izolace u atiky II (M1040A)  
 
Na ostatních domech typu M820 a M1040A byly střechy ve stejné fázi provádění  
a vypadaly obdobně. U posledních typů domů (M700) byla již ve většině případů 
dokončena poslední konstrukční vrstva skladby střechy viz Obr. 101.  
 
 
Obr. 97 Pohled na střechu po dvou měsících (M1040A)  
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Po dvou měsících jsem stejnou střechu opět prohlížel (Obr. 97). Prostupy byly již 
zaizolovány, ovšem všechny asfaltové pásy byly vytrhány a celá střecha se musela znovu 
izolovat. Což opět značí zbytečné náklady a práci navíc.  
Na Obr. 98 je vidět provedení zateplení vnitřní strany atiky a základní vrstva 
hydroizolace. Tato vrstva není provedena ve spádu a je evidentní, že byla provedena lépe 
než výše zmíněná střecha na domě M1040A. Protože se na ní ale stále drží poměrně velké 
množství vody, je problém provádět na ní další postup práce. Dělnící budou muset před 
dalším postupem odčerpat vodu ze střechy a částečně ji vysušit.  
 
 
Obr. 98 Pohled na střechu domu č.39 (M700)  
 
Provizorně zřízené vpusti byly vyvedeny přímo na fasádu pomocí výřezů 
z asfaltových pásů (Obr. 99-100). Místo tohoto řešení by bylo vhodnější dočasně 
instalovat např. svodovou ohebnou hadici (červená elektro chránička).  
    
 
Obr. 99 Detail provizorní vpusti na vnitřní straně atiky (M700) 
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Obr. 100 Detail provizorní vpusti na vnější straně atiky (M700)  
 
Z pravidla se na všech plochých střechách navrhují minimálně dvě střešní vpusti. 
Dvě vpusti se navrhují z důvodů možnosti ucpaní nečistotami. Nepředpokládá se, že se 
ucpou obě dvě zároveň. Střechu je možné osadit jednou vpustí za předpokladu, že je řízen 
nouzový přepad. Ve výkresové dokumentaci a technické zprávě je uvedeno, že každá 
střecha má být opatřena pouze jednou odtokovou vpustí a nouzovým přepadem.  
Ve skutečnosti však nouzový přepad chybí na všech již dokončených střechách  
(Obr. 101).  
 
 
Obr. 101 Hotové střechy řadových domů (M700)  
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4.6 Vnitřní detaily domů 
Obr. 102-105 byly pořízeny v domě č.59 (M1040A). Na domě mělo následující den 
probíhat strojní omítaní vnitřních omítek. Stěny měly být před touto prací penetrované, 




Obr. 102 Přetoky betonu u stropu (M1040A) 
 
V některých místnostech se na zdech nacházely přetoky betonu od betonáže stropů, 
které opět zpomalují a zhoršují pracovní podmínky pro omítání. Předejít těmto 
nedostatkům se mělo při provádění bednění (utěsněním všech větších štěrbin mezi 
bedněním a konstrukcí).  
Veškeré vnitřní rozvody (kanalizační, vodovodní, elektro rozvody) byly rozvedeny 
a zakotveny dle výkresové dokumentace.  
 
 
Obr. 103 Vodovodní a kanalizační rozvody (M1040A) 
 
Nejspíše chybnou manipulací a skladováním zdícího materiálu došlo k poškození 
rohů a hran tvárnic. Tyto nedostatky se musí zapravit (montážní pěna, malta), hlavně  
u domů M1040A, na kterých se provádí zkouška průvzdušnosti Blower Door.  
Na Obr. 108 je na detailu překladu vidět stejné pochybení (manipulace). 
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Obr. 104 Poškozené tvárnice zabudované v obvodové zdi (M1040A) 
 
Prostupy pro vedení instalací ve zdech byly v některých případech zbytečně velké. 
Mohou mít za následek pozdější problémy např. s obklady (objemové změny, vlhkost). 
Na Obr. 105 je takto provedený prostup v budoucí koupelně. Také je na obrázku vyznačen 
kus zdiva, který po provedení tohoto zákroku zcela ztratil svůj význam. Při pozdější 
uprávě konkrétního místa se bude muset buď vložit na míru vytvořená tvárnice nebo se 
prostor vyplní betonem. Použití montáž pěny je v tomto případě nevyhovující. 
 
Obr. 105 Amatérsky vytvořený prostup v příčce (M1040A) 
 




Obr. 106 Prostup v příčce (M820) 
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Prostupy ve vodorovných konstrukcích byly řešeny v dokumentaci a následně byly 
dle této dokumentace i provedeny (bednění). Ve svislých zděných konstrukcích se  
ve většině případů prostupy prováděly dle potřeby, nebyla určená přesná poloha místa 
prostupu. Tyto menší prostupy mohly být provedeny lépe, než jsou vyobrazeny na 
obrázcích výše. Například použitím vykružovacích nástavců na vrtačku, nebo předem 
připravených tvárnic s přesně vyřezanými otvory. Přesně vytvořený otvor pro sání  
a odvod vzduchu můžeme vidět na Obr. 107.  
 
   
Obr. 107 Přesně vytvořený prostup a vyřezaný prvek 
 
 
Obr. 108 Poškozený překlad (M820) 
 
Na dalším detailu je vidět chybné provedení skladby tvárnic na obvodové zdi. 
Můžeme zde také vidět použití tvárnice jiných rozměrů (vyznačena růžovou barvou). 
Na tomto a na mnoha dalších místech bylo převázání tvárnic pouze 80 mm a méně. 
Správná délka převázaní tvárnic VAPIS by měla být minimálně 125 mm.  
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Obr. 109 Chybná skladba tvárnic (M1040A) 
 
Zdící prvky musí být ve stěnách náležitě převázány, aby se stěny chovaly jako jeden 
monolitický prvek. Dále musí být jednotlivé prvky ve spárách spojeny maltou  
(v konkrétním případě stačí vyplnit vodorovné spáry, tvárnice VAPIS mají svislou spáru 
řešenu na pero a drážku, kde není nutno aplikovat maltový spoj).   
Na detailu uložení zděného zábradlí v prostoru schodiště je patrná přečnívající 
hydroizolace, která bude muset být odřezána. Tato operace bude mít za následek další 
zdržení omítacích prací. 
 
 
Obr. 110 Přečnívající hydroizolace v prostoru schodiště (M1040A) 
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Následující obrázky jsou taktéž z domu typu M1040A. V předchozí kapitole  
4.4 Střechy jsem zmiňoval nedokončenou základní vrstvu hydroizolace na střeše 
konkrétního domu.  
 
 
Obr. 111 První patro domu (M1040A) 
 
Obr. 112–114 byly pořízeny v budoucí koupelně. Ve skutečnosti to vypadalo 
mnohem hůře, než ukazují tyto obrázky. Na prvním z těchto obrázků je vidět prostup 
vodorovnou konstrukcí stropu, kde se později povedou všechny potřebné instalace na 
střechu (VZT, ZTI). Tímto prostupem proteklo značné množství vody a promočilo celý 
dům. Voda doslova tekla po zdech. Tomuto pochybení mohlo být zabráněno správnou  
a úplnou realizací hydroizolace střechy, nebo zařízením provizorní ochrany proti vodě 
např. natažením plachty.  
 
 
Obr. 112 Nezabezpečený prostup střechou (M1040A)  
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Vykonzolované příčkovky pro pozdější napojení příčky, byly rovněž plné vody, 
hlavně manipulační svislé otvory. Tyto otvory byly vyplněny vodou až po okraj,  
to znamená, že v případě napojování se bude muset voda nějakým způsobem odčerpat 
(tvárnice všechnu vodu pravděpodobně neabsorbuje).  
Provázanost příček s nosnými zdmi je důležitá. Dopomáhá stabilitě budovy jako 
celku, zvyšuje prostorovou tuhost (obzvláště v případech, kdy není tuhý strop). 
 
 
Obr. 113 Vykonzolované příčkovky plné vody (M1040A)  
 
Množství vody do objektu nateklo tolik, že se v celém druhém podlaží držela i na 
podlaze. V některých místech byla i 25 mm vysoká vrstva (Obr. 114). Také je z obrázků 
jasně vidět, jak voda vzlínala po zdech od podlahy a prostupů.  
 
 
Obr. 114 Hladina vody v druhém podlaží (M1040A)  
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Řešením tohoto problému bude, že se voda (pokud to bude možné) nechá odčerpat 
nebo nějakým jiným způsobem odstraní. Dále se dům bude muset vysušit teplomety,  
či přirozeně odvětrat (minimálně ta nejvíce zasažená místa). Tyto operace budou mít za 
následek další zdržení prací a také mimořádné výdaje pro zhotovitele.  
 
 
Obr. 115 Navlhlé zdi  
 
Další série obrázků byla pořízena v domech, ve kterých již bylo provedeno omítaní 
vnitřních prostor. Omítky provedené strojně jsou velmi přesné. Nejspíše z podobných 
důvodů, které jsem už zmínil v této kapitole výše, se na několika místech vyskytovaly 
drobné nedostatky.  
 
 
Obr. 116 Nedokončený detail po omítání I (M1040A)  
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Na Obr. 116 je vyobrazen detail u stropu na jedné ze zdí domu M1040A. Jedná se 
o část vedení vzduchotechnického potrubí, která nebyla zakryta. Z čehož vyplývá,  
že objekt nebyl dokonale připraven na provádění těchto prací. Když se omítač dostal 
k těmto místům, tak je jednoduše vynechal. To znamená zdržení dalších prací a další 
náklady navíc (omítač se bude muset vracet).  
 
 
Obr. 117 Nedokončený detail po omítání II (M1040A) 
 
Na Obr. 117-118 jsou prostupy svislou konstrukcí pro případný odvod spalin 
od krbu (není součástí stavby). Na prvním z těchto obrázků je prostup vytvořen  
v potřebných rozměrech pro instalaci komínu. Je zde ovšem opět vidno vynechání velké 
částí omítky okolo prostupu. Na druhém obrázku je prostup o rozměrech cca 400x500 
mm (Obr. 118). Takto vytvořený prostup byl na domě, který měl téměř hotové vnitřní 
úpravy povrchů i KZS.  
 
 
Obr. 118 Nedokončený detail po omítání III (M700) 
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Další prostup (Obr. 119), tentokrát ve vodorovné konstrukci v 2.NP (M700), je 
proveden dle výkresové dokumentace. Ve výkresu tvaru je řádně vyznačen a reálně  
i správně proveden. Nemá ovšem žádný účel. Tento konkrétní prostup byl vytvořen pouze 
na třech domech tohoto typu, než se přišlo na jeho bezúčelnost. Na dalších se už tedy 
neprováděl. Chyba je tedy na straně projekce.  
 
 
Obr. 119 Zbytečný prostup ve stropní konstrukci (M700) 
 
V jednom z omítnutých domů M700 se objevila poměrně vlhká místa (zejména 
rohy). Při prohlížení tohoto domu jsem zjistil, že nebyla otevřena žádná okna, dům tedy 
nebyl vůbec větrán. Pravděpodobně nedostatečné odvětrávání způsobilo nedokonalé 
vysychání po omítání a vznik vlhkostních map (Obr. 120).  
 
 
Obr. 120 Vlhký roh místnosti (M700)  
 
Na Obr. 121 je detail nadpraží u okna v koupelně domu M1040A. Toto určité 
napraží je provedeno v rámci ŽB monolitického věnce. Z obrázku je patrné, že se část 
tohoto překladu ulomila, zřejmě při odstraňování bednění. Chybějící část v největším 
místě odpovídá cca 30-35 mm. Takto velký úlomek by měl nejspíše odhalit betonářskou 
výztuž. Jelikož jsem žádnou výztuž nezpozoroval, je možné, že nebylo dodrženo 
minimální krytí výztuže. 
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Obr. 121 Porušený monolitický překlad (M1040A)  
 
SHRNUTÍ 
Jelikož jsem se nemohl zúčastnit celého procesu výstavby rodinných domů, tedy od 
úplného zahájení stavby až po finální dokončení všech procesů, mohu zhodnotit pouze tu 
část, která byla již provedena a kterou jsem měl možnost sledovat. Z velké většiny 
obrázků a mých poznámek k nim, je znát, že konkrétní činnosti nebyly prováděny 
v požadované kvalitě.  
Hlavní nedostatky se objevovaly v realizaci KZS (u domů M700, M820), zejména  
u soklových částí domů. Na druhou stranu KZS u domů M1040A byl prováděn 
v požadované kvalitě. Další hrubé nedostatky se objevovaly u střech. A to,  
jak v samotném navržení systému odvodnění střech, tak i v následné realizaci. Je nutno 
podotknout, že tyto chyby (hlavně ty realizační) byly posléze odstraněny. Co se týče 
provádění vnitřních prací, tak až na několik ojedinělých realizačních pochybení, byly 
provedeny v požadovaných kvalitách (zejména vnitřní omítky).  
Betonáž všech monolitický konstrukcí jsem mohl zhodnotit pouze vizuálně po 
odstranění všech bednění. Až na dva příklady pochybení (vyboulení bednění u jednoho 
z domů M820 a chybné betonáže u jedné z garáží) všechny tyto monolitické konstrukce 
nevykazovaly viditelné poruchy. 
 Dále bylo na stavbě porušeno několik základních pravidel o bezpečnosti a ochraně 
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ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo dostat se co nejblíže k samotné realizaci stavby a dosáhnout co 
možná nejpřesnějšího porovnání skutečného stavu realizace stavby, se stavem navrženým 
projektanty. Za další cíl jsem si stanovil nastudování a popis technologických postupů 
jednotlivých vybraných prací. Mou snahou bylo tyto vybrané postupy popsat, rozeznat, 
analyzovat a snažit se upozornit na jejich případné vady, nedodělky a chyby při jejich 
realizaci. 
Souběžně s výstavbou a různými fázemi jednotlivých prací bylo zapotřebí tyto práce 
zaznamenávat. K tomu jsem využil vizuální průzkum, který jsem souběžně s výstavbou 
pořizoval. Tyto získané materiály mi pomohly zhodnotit kvalitu provádění,  
popř. doporučit správná, nebo lepší řešení, pokud se objevily nejasnosti či došlo při 
realizaci k pochybením. 
Stanovených cílů, které jsou předmětem této bakalářské práce jsem dosáhl mimo jiné 
proto, že jsem měl jedinečnou možnost sledovat výstavbu z bezprostřední blízkosti. Tato 
nesporná výhoda mi pomohla jak při porovnání návrhu a reality, tak při analýze 
technologických postupů. Věřím, že všechny tyto získané informace a zkušenosti zúročím 
během své budoucí praxe. 
  
Bakalářská práce 
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